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                                ДОГОВОР №______________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
г. Якутск 

                                                                               «_____» ____________ 2012 г.


Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ​генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании  Устава,  с одной стороны,  и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице  _________________________________________,  действующего  на основании  Устава (свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность  объектов капитального строительства  №_______________ от _________________20___г.), с другой стороны, 


вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий ДОГОВОР генерального строительного подряда (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны - Заказчик и  Подрядчик.
Объект - каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему Оборудованием, инвентарём, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними и наружными инженерными сетями, подсобными и вспомогательными постройками, благоустройством и другими Работами и затратами), на строительство, реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого разработан и утверждён в установленном порядке проект и смета.

Стройка – совокупность создаваемых зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция которых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации, на которую в установленном порядке утверждается отдельный титул стройки (или заменяющий его документ). 

Договор подряда- документ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственности, по которому Подрядчик обязуется выполнить определённую Работу по заданию Заказчика из его или собственных Материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненную Работу.

Заказчик -  уполномоченное на то инвесторами юридическое или физическое лицо, которое осуществляет реализацию проектов. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором в соответствии с законодательством РФ.

Уполномоченный Представитель Заказчика/Подрядчика – должностные лица Сторон, уполномоченные одной из Сторон представлять ее в отношениях с другой Стороной по Договору, полномочия, которых должны быть удостоверены соответствующей доверенностью.  

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое на основании договора подряда, заключённого с Заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией и в обусловленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту или комплексу строительства. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом от 02.02.2006 № 19-ФЗ. Подрядчик имеет право поручить по  договору субподряда выполнение отдельных видов и /или комплексов работ специализированным подрядным организациям, т. е. субподрядчикам при условии предварительного письменного одобрения Заказчика.

Субподрядчик - специализированная организация, привлекаемая Подрядчиком  на договорных условиях  для выполнения на строящемся объекте отдельных видов и/или комплексов строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Строительная площадка - земельный участок, отведённый в установленном порядке для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций, с учётом временного отвода территории, определяемой по условиям производства Работ. Передаётся по акту Заказчиком Подрядчику  на период выполнения всех Работ в рамках Договора строительного подряда. Граница стройплощадки объекта обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с проектно-сметной документацией.

Работы общестроительные – массовые виды строительных работ при возведении зданий и сооружений. К основным общестроительным работам относятся земляные, бетонные, каменные Работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций  и другие. Общестроительные Работы выполняются, как правило, силами Подрядчика. 

Работы  специальные строительные – отдельные виды Работ при строительстве зданий, сооружений, объектов, для выполнения которых Подрядчик на условиях Субподрядного Договора  привлекает специализированные организации или Заказчик заключает прямой Договор со специализированными организациями. К специальным строительным Работам относятся электромонтажные, сантехнические, слаботочные, противопожарные и охранные, теплоизоляционные, буровзрывные, а также монтаж технологического Оборудования, возведение заводских труб, водопонижение грунтовых вод и другие.

Скрытые работы - отдельные виды Работ (устройство нижележащих слоев земполотна, фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных деталей в ж/б конструкциях и т.д.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объекта в эксплуатацию и предъявляются Подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия в ходе выполнения последующих Работ по Договору.

Техническая документация – проектная и исполнительная документация.

Проектная документация – технико-экономическое обоснование (ТЭО), проекты, рабочая документация, включающая чертежи и спецификации, необходимые для выполнения всего комплекса работ, разработанные, согласованные и утверждённые  в установленном порядке в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, а также строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Исполнительная документация - перечень документов, включающий в себя: акты на скрытые работы, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, сертификаты и паспорта оборудования и  материалов, другие документы, удостоверяющие качество конструкций, Оборудования, Материалов и изделий, применяемых при производстве работ.

Риск – риск случайной гибели, утраты, повреждения результата выполненной работы.

Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на стройплощадке и необходимые для  выполнения и завершения Работ и подлежащие демонтажу после сдачи Объекта.

График производства работ - приложение к Договору, подписанное обеими сторонами и содержащее сроки выполнения этапов Работ, а также перечень титулов (зданий, сооружений, конструктивов) Объектов.

Государственный строительный надзор – надзор за строительством объектов с целью выявления и устранения нарушений, отступлений от проекта и соблюдения требований нормативных документов и стандартов, осуществляемый соответствующими государственными органами по подведомственным им вопросам и видам Работ.

Оборудование Заказчика – Оборудование, которое в соответствии с Договором предоставляется Заказчиком Подрядчику, при этом перечень такого Оборудования и сроки поставки такого Оборудования указаны в Приложении  №3 к настоящему  Договору.

Материалы Заказчика – Материалы, которые в соответствии с Договором на основании отдельно заключенного договора поставки поставляются Заказчиком Подрядчику. При этом ассортимент и количество Материалов Заказчика, а также сроки поставки Материалов Заказчика указываются в Спецификации к договору поставки. 
Договорная Цена - стоимость Работ, которая устанавливается Заказчиком и Подрядчиком, при заключении договора строительного подряда и может определяться либо исходя из ее неизменности (твердая цена договорная), либо на условиях возмещения фактической стоимости строительства (открытая цена договорная) и размера сметной прибыли Подрядчика, установленная нормативом по видам работ (МДС 81-25.2001).

Базисная Стоимость - утвержденная в установленном порядке Сторонами стоимость строительно-монтажных работ, определяемая на основе сметных цен уровня 2001 года. Базисная Стоимость неизменна в течение всего периода Работ по Договору, за исключением случаев, отдельно оговоренных в настоящем Договоре.

Авторский надзор – надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям, осуществляемый организациями, разработавшими проект, на протяжении всего периода строительства и во время  приёмки в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
Акт (форма) о проведении  входного контроля – документ, подписанный обеими Сторонами,  являющийся неотъемлемой частью Договора и подтверждающий проведение входного контроля на соответствие Оборудования и материалов, принятых Подрядчиком к производству работ, технической документации предприятий-изготовителей.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Подрядчик  принимает на   себя  обязательство  выполнить  своими  силами  или  с привлечением Субподрядных организаций, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с использованием своих Материалов и Оборудования, и/или Материалов и Оборудования, поставляемого Заказчиком (Приложение №3) в соответствии с утверждённой Проектной документацией, выданной Заказчиком комплекс следующих работ: «Выполнение строительства воздушной линии 6 кВ  в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) на объекте: «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год».
2.2.Заказчик принимает на себя обязательства в сроки согласно п. 5.1. настоящего Договора, принять и оплатить Подрядчику результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. ЦЕНА РАБОТ

3.1.Договорная цена по настоящему договору составляет согласно локальному сметному расчету (локальной смете), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение№1)  денежную сумму в размере _______________________ (_______________________)  руб.___ коп., в том числе НДС 18%, что составляет ______________ (_____________________________) руб. ___ коп. 

В случае изменения ставки НДС и ставок иных налогов и сборов, Договорная цена будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно.
       3.2.Цена работ  установлена для выполнения полного комплекса работ в соответствии с проектными решениями, принятыми на дату заключения договора.
3.3.Цена работ включает в себя все затраты Подрядчика по выполнению полного комплекса работ, с учетом материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком согласно разделительной ведомости (Приложение №3 к настоящему договору).  
3.4.На дополнительные объемы работ, возникшие и  не учтённые при определении Цены работ, необходимость в которых возникла  в период производства работ, и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему договору, оформляются дополнительные соглашения.

3.5. Превышение цены работ, не согласованное с Заказчиком, оплачивается Подрядчиком  за свой счет.  
3.6. На момент заключения настоящего договора стороны пришли к соглашению,  что в случае возникновения необходимости  в демобилизации и перебазировке, а также в возведении временных зданий и сооружений,  расходы по демобилизации и перебазировке, а также по  возведению временных зданий и сооружений  будут оплачиваться по факту затрат согласно представленным документам  сверх указанной в п.3.1. договора цены работ.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком за фактически  выполненные работы на основании подписанных с обеих сторон Актов приёмки выполненных работ (далее – Акт по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (справки по форме № КС-3) и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ). 

Акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и счета-фактуры предоставляются Заказчику ежемесячно с 25 числа отчетного месяца до 01 числа месяца, следующего за отчетным. При получении Актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3  Заказчик в обязательном порядке ставит дату получения.
Оплата за выполненные работы за отчетный период осуществляется Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента  подписания обеими сторонами Акта выполненных работ  (по форме № КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) и предоставления Подрядчиком иных документов, указанных в п. 13.1.2 настоящего Договора.
4.2. При этом оплата за выполненные работы производится за исключением оплаты за последний отчетный период. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  Заказчика.

4.3.При осуществлении ежемесячных расчетов за выполненные Подрядчиком  работы Заказчик производит оплату работ в пределах 95 % от стоимости  выполненного объема работ, указанной в  справке по форме № КС-3.

4.4.При сдаче Объекта и окончательном расчете Заказчик выплачивает Подрядчику ранее не выплаченные  на промежуточных расчетах суммы в соответствии с условием п. 4.2 настоящего Договора 

4.5.В случае расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, фактически выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик  в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае если Подрядчик  в течение 5 (пяти)  календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки,  то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.
4.6. При несоблюдении Подрядчиком  правил заполнения формы № КС-2, КС-3 и КС-14, счета-фактуры, установленных действующим законодательством Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные п.п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Заказчику не подлежат.

4.7. Все денежные выплаты, предусмотренные Договором, должны осуществляться Заказчиком банковским переводом на расчётный счет Подрядчика  или по письму (финансовому поручению) Подрядчика на расчётный счёт Субподрядчика. 

Стороны вправе произвести взаимозачет однородных требований в установленном законом порядке.
5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, выполняются в соответствии с  Графиком производства работ (Приложение №2) и  в сроки:

 - начало работ:  

 - окончание работ:   
5.2. Если в ходе выполнения Работ по Объекту возникает необходимость внести отдельные изменения в График производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.3. График производства работ содержит промежуточные сроки выполнения отдельных видов, этапов работ. В случае не выполнения Подрядчиком   отдельного этапа работ Стороны подписывают Акт, который фиксирует даты выполнения всех видов работ, указанных в Графике производства работ для конкретного этапа, и который является документом, подтверждающим срок выполнения вида, этапа работ, и  основанием для начисления Заказчиком Подрядчику  штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

5.4. Датой окончания Работ является дата подписания Акта приёмки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Подрядчик обязан:

6.1.1.Выполнить все Работы качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные на​стоящим Договором, Проектной Документацией, с соблюдением СНиП (Строительных норм и правил) и иной нормативно-технической документацией.
Начинать работы только после оформления Заказчиком  разрешения на выполнение работ по форме Приложения №4
6.1.2.Передавать Заказчику Исполнительную документацию по завершенным видам работ паспорта и сертификаты на применяемые для строительства Материалы, паспорта на Оборудование, а также все предписания, заключения инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства Объекта в 10-ти дневный срок после завершения соответствующих видов Работ согласно Графику производства работ - Приложение №2
6.1.3.Соблюдать все технические требования и условия, выдвинутые Заказчиком и надзорными органами при согласовании Проекта производства работ (далее ППР) в части отклонения от согласованного в установленном порядке Проекта организации строительства (далее ПОС) при производстве Работ. 

6.1.4.Обеспечить строительную площадку комплектом машин и механизмов в соответствии  или аналогичными   указанным  в Проекте организации строительства и Проекте производства работ. 

6.1.5.Письменно согласовать привлечение Субподрядных организаций  с Заказчиком или с его Уполномоченным Представителем. Всю ответственность за действие и/или бездействие Субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком, несёт последний.
6.1.6.После окончания работ и подписания Акта приёмки законченного строительством объекта  приёмочной комиссией, в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику строительную площадку, очищенную от машин, механизмов, временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, остатков материалов и оборудования.

6.1.7.Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками строительства действующего законодательства РФ,  необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зеленых насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесенные в результате таких нарушений убытки. 

6.1.8.Обеспечить выполнение правил согласованного с Заказчиком режима работы на Объекте. 

6.1.9.Обеспечить уборку территории Строительной площадки после каждой рабочей смены, соблюдать правила складирования Материалов, Оборудования в соответствии с ПОС.

6.1.10.Обеспечить своих работников качественным питанием согласно санитарным нормам, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

6.1.11.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящегося Объекта и прилегающих к нему действующих объектов,
 в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ППБО-85), правил пожарной безопасности (ППБ-01-03) в соответствии с ПОС.

6.1.12.Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Уполномоченного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности.

6.1.13.Обеспечить доступ Заказчика или его Уполномоченного представителя на Строительную площадку.

6.1.14.Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, Субподрядчиками и иными привлечёнными Подрядчиком  лицами, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик  в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика. При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне, виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.11.6 настоящего Договора.

6.1.15.Ежемесячно в сроки, предусмотренные в п.13.1.2. Договора, предоставлять Уполномоченному представителю Заказчика:

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

- отчет об использованных давальческих материалах и оборудовании, смонтированном в отчетном периоде с приложением акта в монтаж по форме ОС-15;
-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);

-  счёт-фактуру;

-  исполнительную   документацию.

По письменному требованию одной из Сторон Акты сверки могут представляться за любой период работ.

6.1.16.Организовать работу с соблюдением правил дорожного движения своего транспорта и транспорта субподрядчиков и иных лиц, привлеченных к выполнению отдельных Работ или услуг на лицензионном участке Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

6.1.17.Вести Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а), в котором отражать весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.1.18. Обеспечить охрану строящегося Объекта, Оборудования, Материалов, изделий и  конструкции, находящихся на Строительной площадке и нести ответственность за их сохранность до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (в рамках настоящего договора) Приемочной комиссией Заказчика. 

6.1.19. Осуществить приемку Материалов и Оборудования по количеству,  наличию видимых  внешних  повреждений, соответствию технической документации предприятий-изготовителей представленных Заказчиком (либо иным лицом по поручению Заказчика, осуществляющим передачу Материалов и/или Оборудования в соответствии с условиями действующего договора и законодательством РФ) Материалов и Оборудования с составлением  акта (формы) о проведении входного контроля.   


До начала поставки таких Материалов и Оборудования  Заказчик обязан письменно  уведомить Подрядчика об условиях приемки Материалов и Оборудования по количеству и качеству, согласованных Заказчиком, а Подрядчик  обязуется соблюдать условия такой приемки Материалов и Оборудования. В случае выявления некачественных Материалов или Оборудования Подрядчик обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом Заказчику и потребовать их замены.
6.1.20.Подрядчик за 10 суток уведомляет Заказчика о дне назначения Приёмочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта.    
6.1.21.После принятия у Заказчика в соответствии с п.6.3.3. договора точек подключения к необходимым для строительства  источникам электроэнергии, воды и канализации обеспечить учет потребленных ресурсов. Расчеты между сторонами производятся на основании соответствующего договора.
6.1.22.Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте на условиях, указанных в Приложение №5 к настоящему договору. 
6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. В случае неявки  своевременно в соответствии с п. 7.5.1. настоящего Договора вызванных Уполномоченного представителя Заказчика и представителя организации, осуществляющей авторский надзор (далее по тексту - авторский надзор) на приемку Скрытых работ произвести приемку и оформить соответствующие акты без Уполномоченного представителя Заказчика и представителя авторского надзора и продолжать дальнейшее строительство Объекта.

6.2.2. Требовать от Заказчика паспорта на поставляемое Оборудование Заказчика с указанием весовых параметров, габаритов и схем погрузки и разгрузки в срок за 5 дней до ожидаемого поступления Оборудования Заказчика.

6.2.3. Требовать от Заказчика паспорта и сертификаты на поставляемые Материалы Заказчика.

6.2.4. Если поставляемые Заказчиком блочно-комплектные устройства (БКУ) не соответствуют ТУ (Техническим условиям), СНиП (Строительным нормам и правилам), ПУЭ (Правила устройства электроустановок) или выданному проекту, Подрядчик вправе отказаться от приемки и монтажа этих БКУ.

6.2.5. При производстве Работ вблизи действующих коммуникаций требовать от Заказчика обеспечения присутствия постоянного полномочного представителя владельца этих коммуникаций.
6.3.   Заказчик обязан:

6.3.1. Передать Подрядчику  в семидневный срок со дня подписания Договора, по соответствующему акту главные оси Строительной площадки и Объекта, вынесенные в натуру, координаты характерных точек и не менее трех реперных точек с их высотными отметками, необходимых для привязки.

6.3.2. Произвести расчеты за выполненные Подрядчиком Работы в порядке, предусмотренном  разделом  4 Договора.

6.3.3. Передать точки подключения к необходимым для строительства источникам электроэнергии, воды и канализации, газоснабжения и соответствующие разрешения. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком по возмещению стоимости электроэнергии, воды и канализации, газоснабжения, использованной при производстве работ,  осуществляется на основании отдельного  соглашения.  
6.3.4. Выделить Подрядчику в соответствии с ПОС территории согласованной площади для создания производственной и складской базы не позднее 10-ти дней после подписания Договора.

6.3.5. Осуществлять технический и авторский надзор за ходом выполнения Работ Подрядчиком. 
6.3.6. До начала работ и в согласованные с Подрядчиком сроки передать Подрядчику всю необходимую для производства работ Проектную документацию со штампом «К производству работ» и подписью полномочного представителя технического надзора Заказчика.

6.3.7. При выполнении служебных обязанностей в связи с предметом Договора персонал Заказчика должен соблюдать условия Подрядчика, связанные с охраной труда, техникой безопасности и охраной на Строительной площадке.

6.3.8. Оказать содействие Подрядчику в оформлении разрешения на ввоз транспортных средств, механизмов, оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Договора, а также в регистрации автотранспорта, необходимого для выполнения работ.

6.3.9. Предоставить Подрядчику разрешение от соответствующих органов на ведение непрерывной круглосуточной работы.

6.3.10. Представить Подрядчику полный комплект разрешений от надзорных органов на право производства земляных и строительно-монтажных работ.

6.3.11. Обеспечить охрану объекта после подписания Акта приёмки законченного строительством объекта  приёмочной комиссией.

6.3.12. Обеспечить поставку материалов и оборудования с учетом графика выполнения работ (Приложение №2) в согласованные сторонами и зафиксированными в разделительной ведомости (Приложение №3) сроками. 
6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. В случае невыполнения Подрядчиком  положений раздела 6.1 (полностью или в части) Заказчик или его Уполномоченный Представитель выдаёт письменное предписание Подрядчику на устранение допущенных нарушений в согласованные  Сторонами сроки,  с обязательной записью предписаний в «Журнале производства работ». При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика, Заказчик имеет право привлечь третью организацию для устранения нарушений за счёт средств Подрядчика. 

6.4.2. В случае наступления события, указанного в п. 6.2.1, Заказчик имеет право потребовать за свой счет произвести вскрытие конструктива и его восстановления для определения качества скрытых работ; в случае выявления брака, скрытых работ все затраты по вскрытию, устранению брака  и восстановлению несет Подрядчик.

6.4.3. Требовать от Подрядчика представления любой технической и разрешительной документации, относящейся к предмету Договора.

6.4.4. Требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов, отступлений от Проектной документации и нарушений технических условий и СНиП в согласованные Сторонами сроки   с занесением требований в  «Журнал производства работ».
6.4.5.  Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, привлечь третье  лицо – Уполномоченного Представителя Заказчика на основании соответствующей доверенности для выполнения части возложенных на него функций, в том числе:

- проверять объектные, локальные сметы и правильность расчётов при определении цены    

   Договора на работы Подрядчика;

- организации приёма выполненных работ по  Договору;

- осуществлять  контроль работ выполняемых на объекте (ах) Заказчика;

- организовать независимую техническую экспертизу. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. Описание Объектов

7.1.1.В соответствии с Договором Подрядчик обязуется выполнить Работы, перечисленные и детализированные в локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему договору) согласно Проектной документации, в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №2).

7.2. Строительная площадка
7.2.1.Строительная площадка передается Заказчиком и принимается Подрядчиком  по  акту, подписанному обеими Сторонами  и заверенному печатями обеих Сторон, в котором, кроме обычных для этих целей требований, Заказчик декларирует, что участок, выделенный для Строительной площадки, освобожден от прав и претензий третьих лиц, и что нет других подземных коммуникаций, кроме обозначенных в сопроводительной схеме с их соответствующими характеристиками.

7.2.2.Подсоединение временных устройств и сооружений Подрядчика к действующим сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации осуществляется Подрядчиком в местах, указанных для этой цели Заказчиком.

7.2.3.Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Полномочным представителям Заказчика к любому пункту Строительной площадки в течение всего периода производства Работ, в пределах рабочего времени, а в другое время – после предварительного уведомления Подрядчика. Другие  лица могут быть допущены на Строительную площадку только в сопровождении лица, включенного в перечень Полномочных представителей.
7.3. Разметка

7.3.1. Заказчик передает Подрядчику главные реперы с координатами и уровнями и главные оси Строительной площадки, необходимые для привязки Строительной площадки к реперной сети государства.

7.3.2. Подрядчик  полностью несет ответственность за правильную трассировку, расчет и нивелирование выполняемых в дальнейшем Работ относительно их привязки к данным реперам и осям. Если это не исполнено, то Подрядчик  должен за свой счет немедленно провести необходимую корректировку.

7.3.3. Если в процессе производства строительных Работ Подрядчик выявит ошибку или несоответствие с данными ему Заказчиком реперами и осями, то он обязан немедленно уведомить Заказчика и за его счет устранить ошибку или несоответствие. Это не ограничивает Заказчика в возможности самому исполнить коррекции, но, не смотря на это, он не освобождается от обязанности оплаты возможных неблагоприятных последствий, возникших для Подрядчика  в результате ошибки или несоответствия.

7.3.4. Подрядчик обязан сохранить переданные ему Заказчиком реперы и оси до оформления Акта приемки Объекта приемочной комиссией.

7.4. Качество изготовления и испытания
7.4.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов и оборудования Подрядчика, комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для строительства объекта, одобренных Заказчиком, соответствует требованиям  Проектной документации, техническим требованиям, действующим на территории, на которой осуществляется производство Работ по Договору.

7.4.2. Подрядчик  должен предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий. В случае, когда Заказчик требует сертификаты или проведение испытаний сверх необходимых, согласно Проектной документации или государственных технических требований, то Подрядчик  обязан их исполнить, если только располагает технической и технологической возможностями, а Заказчик обязан оплатить их фактическую стоимость.

7.4.3. Подрядчик  гарантирует, что качество производства Работ соответствует требованиям Проектной документации или техническим требованиям, действующим на территории, где осуществляются строительные Работы.

7.5. Скрытые работы
7.5.1. На все Скрытые работы составляются акты о приемке Скрытых работ, подписываемые Полномочными представителями Заказчика, Подрядчика  и авторского надзора. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о своей готовности к составлению акта о приемке Скрытых работ за пять суток, а Заказчик обязан обеспечить участие своего Полномочного представителя и представителя авторского надзора в оформлении акта о приемке Скрытых работ.

7.5.2. Если в течение срока, указанного в п. 7.5.1. Договора Полномочный представитель Заказчика и представитель авторского надзора не явятся к проведению приемки  Скрытых работ, то Подрядчик  составляет односторонний акт о приемке Скрытых работ и считает соответствующие Скрытые работы принятыми, при этом с Подрядчика  не снимается ответственность за качество выполненных Скрытых работ.

7.5.3. Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ, за исключением случаев, указанных в п.7.5.2. Договора.

7.5.4. Если закрытие Скрытых работ выполнено без уведомления Заказчика, то Подрядчик  должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика и затем восстановить ее без дополнительной оплаты.

7.6. Устранение выявленных дефектов выполненных Работ
7.6.1. Если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан за счет своих средств без увеличения цены Договора в сроки, согласованные Сторонами,  устранить выявленные дефекты Работ.

7.6.2. Если некачественное выполнение Подрядчиком строительных Работ произошло по вине Заказчика,  расходы по переделке Работ относятся на счет Заказчика и вносятся в стоимость Договора с составлением дополнительных соглашений.

         7.7.  Предотвращение повреждений и ущерба

7.7.1.При возникновении  у Подрядчика необходимости в перевозке грузов, транспортировка которых может причинить ущерб какому-либо шоссе, мосту или сооружению, Подрядчик  до перевозки груза по такому шоссе или мосту обязан самостоятельно и за свой счет принять все  меры по оформлению необходимых разрешений в соответствующих инстанциях.
7.7.2.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при перевозке грузов.
8. УПолномочЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

8.1. Полномочия на контроль выполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору предоставлены Заказчику, Подрядчику  и их Уполномоченным Представителям.

8.2. Обе стороны обязаны строго соблюдать полномочия указанных лиц в сфере их компетенции.

8.3. Обе стороны обязаны обеспечить присутствие Уполномоченных Представителей на строительной площадке в течение всего рабочего времени, согласованного Сторонами. 

9. Уведомления

9.1. Уведомления – это вся корреспонденция, которой обмениваются Стороны по ходу производства работ в течение срока действия Договора, письма, сообщения, приглашения, требования и пр.

9.2. Уведомления составляются обязательно в 2-х экземплярах и вручаются непосредственно Уполномоченному Представителю. При получении уведомления  Уполномоченный Представитель проставляет дату и скрепляет подписью и штампом второй экземпляр отправителя. 
Отсчет процедурных сроков или установок, указанных в уведомлении, начинается с даты его вручения Уполномоченному Представителю Стороны - адресата. Отказ в получении уведомления недопустим и подлежит удостоверению Актом Стороны, направившей уведомление.
При невозможности передать уведомление лично, либо в случае отказа Уполномоченного представителя от получения уведомления, оно направляется Стороне-адресату почтовым отправлением с  уведомлением о вручении.
10. Персонал Подрядчика

10.1.Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют на Строительной площадке квалифицированный персонал.

10.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика до места выполнения работ и обратно, на расквартировку, питание, отдых несет  Подрядчик.
 Заказчик в пределах лимита, учтенного локальным сметным расчетом компенсирует Подрядчику затраты на  командировочные расходы (проезд к месту работы и обратно, проживание  по фактически предоставленным  документам, суточные из расчета 221 руб./сутки). Расходы подтверждаются фактическими документами. Согласованный расчет включается в форму КС-2 за отчетный период.
10.3.Подрядчик  гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком, если они произойдут не по вине Заказчика.

10.4. Подрядчик обязан в отношениях со своим персоналом соблюдать законно установленный ТК РФ режим работы.

11.Гарантии и гарантийные сроки
  11.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.


Подрядчик  гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

· высокое качество всех работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;

· что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления и соответствуют Проектной документации.

11.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные сети, Оборудование и Материалы поставки Подрядчика,  а также работы, выполненные Подрядчиком  по Договору.
11.3. Подрядчик  гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.4. настоящего Договора.

11.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается  в 24 (двадцать четыре)  месяца с даты сдачи Объекта в эксплуатацию приёмочной комиссией Заказчика. 
11.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что Объект или входящие в него инженерные системы, оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком  составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик  обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок  приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика  о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.

11.6. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон  должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.
           11.7. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что он обладает достаточными техническими знаниями, технологиями и опытом аналогичных работ. 

Изучая район строительства – его рельеф, имеет достаточные сведения о геологии, ландшафте и т.д., располагает оборудованием, машинами, механизмами, приборами, приспособлениями и высоко квалифицированным персоналом в мере необходимыми для добросовестного, качественного и полного выполнения  Работ по настоящему Договору, Имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право выполнения Работ в соответствии с  требованиями предприятий-изготовителей.
11.8. Подрядчик подтверждает свою осведомлённость о правовых основаниях проведения Работ, а также о социальных, экологических, физических и климатических условиях, существующих на месте проведения Работ.
11.9. Подрядчик и Заказчик гарантируют в пределах своей компетенции и ответственности своевременное получение всех разрешений и согласований, необходимых в соответствии с действующим законодательством для выполнения обязательств по настоящему Договору, и ограждают друг друга от какой-либо ответственности, любых рисков, штрафов и убытков, вызванных нарушением настоящего положения.
12.Транспортные условия

12.1. Транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора осуществляется в соответствии с данными, предоставленными Сторонами о маршрутах, адресах ж/д станций.
12.2. Разгрузка и складирование грузов является обязанностью Подрядчика. Транспортная схема и затраты Подрядчика по разгрузке и доставке грузов сверх учтенных общей частью сборников ГЭСН, ГЭСНм оформляется Сторонами протоколом согласования для возмещения затрат  Подрядчику Заказчиком.
12.3. Упаковка, маркировка, погрузка, крепление, транспортировка всего необходимого для производства Работ и выполнения Договора соответственно обеспечиваются Подрядчиком или Заказчиком в соответствии с их обязанностями по обеспечению строительных Работ  Оборудованием и/или Материалами.

13. Сдача и приемка работ

13.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком  объемов Работ

13.1.1.Приемка выполненных работ производится в соответствии с предъявленными формами КС-2 и КС-3 по фактически выполненным работам.
13.1.2. Ежемесячно с  25 числа текущего месяца до 01 числа месяца, следующего за отчетным  Подрядчик  сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора:

- Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком за отчетный месяц объемов Работ по каждому Объекту (Форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» далее - «Форма № КС-2») в текущих ценах;

- Справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 от 11.11.1999 года «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», далее - «Форма № КС-3») в текущих ценах;

- счёт-фактуру;

-отчет об использованных давальческих материалах и оборудовании, смонтированном в отчетном периоде с приложением акта в монтаж по форме ОС-15;
·  исполнительную документацию на Работы отчёт​ного периода;
·  акт сверки взаиморасчетов.
13.1.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, но не позднее 05-го числа месяца следующего за отчётным, рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком  формы № КС-2 и № КС-3 за отчетный период (текущий календарный месяц).

13.1.4. Если Заказчик отказывается подписывать предоставленные Подрядчиком  Формы № КС-2 и № КС-3, то он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных форм передает Подрядчику уведомление с подробным описанием замечаний и недоделок и предоставляет Подрядчику  возможность устранить их в сроки, согласованные Сторонами. 

13.1.5. Согласование Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ оформляется Актом о выявленных недостатках и установлении виновной стороны. При отсутствии согласия Сторон на подписание такого акта, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п. 11.6. и п. 15.3. настоящего Договора. 
13.2. Приемка в Эксплуатацию законченных строительством объектов

13.2.1.Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до завершения Работ на Объекте Подрядчик обязуется оповестить Заказчика о приближении к завершению Работ на Объекте и о готовности Объекта к сдаче. Стороны должны письменно согласовать время и дату приемки Объекта.

13.2.2.Приемка законченного строительством Объекта производится с оформлением Формы КС-11 (Акт приёмки законченного строительством объекта). 
13.2.3. В случае обнаружения недостатков, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения.

13.2.4. Заказчик создаёт приёмочную комиссию и производит приёмку от Подрядчика работы законченного строительством объекта в срок согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном в п. 13.2.1.

13.2.5. Подрядчик, осуществляющий строительство Объекта, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до Приёмочной Комиссии предоставляет Заказчику Исполнительную Документацию (в полном объёме) о выполненных строительных Работах в 3 (трех) экземплярах (1 экземпляр – в электронной форме, 2 экземпляра – на бумажном носителе).

13.2.6. Сдача полностью выполненных Работ Подрядчиком и приемка их оформля​ются Актом  приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией Заказчика. Акт  подписывается Подрядчиком и Заказчиком (Уполномоченными Представителями Сторон), а также членами приёмочной комиссии, состав которой определён Заказчиком. В случае мотивированного отказа Приёмочной комиссии от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых до​работок и сроков их выполнения. После устранения выявленных дефектов качества и объемов работ Подрядчик  на​правляет Заказчику и Приёмочной  комиссии письменное уведомление об их устранении.

13.2.7. Сдача и приемка выполненных работ в гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком  в соответствии с условиями Договора и действующими на территории РФ нормами и правилами.

С подписанием Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией ответственность Подрядчика за сохранность Объекта переходит к Заказчику.
14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 10 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления,  не позднее истечения 10 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

14.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены документом, выданным соответствующей инстанцией, представлены в десятидневный срок с момента  их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п. 14.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

14.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.14.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

14.5. При разрушении или повреждении Объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи Объекта Заказчик обязан  оплатить стоимость выполненных Работ. Объемы работ, выполненные к моменту их разрушения или повреждения, устанавливаются по актам формы № КС-2, подписываются Сторонами, а по Работам, которые еще не приняты Заказчиком, на основании соглашения между Сторонами.
15. Ответственность

15.1.Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по настоящему договору, а также своевременное предоставление исполнительной документации (ст. 754 ГК РФ).

15.2. В случае увеличения сроков выполнения  работ вследствие осложнения или аварии, произошедших вследствие действий / бездействий Подрядчика или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, подписанным Сторонами, либо заключением экспертизы, назначенной в соответствии с п. 15.3.  Договора, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие  работы ведутся за счет Подрядчика  и не подлежат компенсации Заказчиком.

15.3.  При отказе любой из Сторон на любой стадии строительства от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектной ведомости и установлении виновной Стороны, назначается независимая экспертиза в порядке, указанном в п. 11.6 настоящего Договора.

15.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на строительной площадке,  до подписания Акта сдачи законченного строительством  объекта  приёмочной комиссией (КС-14) несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объекта строительства, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

15.5.За нарушение Подрядчиком  срока выполнения работ отдельного этапа  или вида работ он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости объема невыполненных в срок работ (этапа работ) за каждый день просрочки. 

15.6.За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику  пени в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
15.7.За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов,  указанных в п.4.1., 13.1.2 настоящего договора, Заказчик вправе начислить единовременный штраф в размере 5000 (пять тысяч) за каждый не предоставленный  документ.  Стороны договорились, что указанные документы направляются после подписания Подрядчиком в скан-версии на электронный адрес  с  последующим направлением оригиналов посредством  почтовой связи. 
15.8.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
15.9.Если Заказчик для осуществления надзора и контроля за строительством Объекта назначил своего Уполномоченного представителя, наделил его соответствующей доверенностью и известил об этом Подрядчика в письменной форме, то ответственность за последствия исполнения Подрядчиком  указаний Уполномоченного представителя Заказчика, выданных в пределах предоставленных ему полномочий, лежит на Заказчике. 

15.10.Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных  с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком  за счет собственных средств. 

15.11.Подрядчик обязуется в согласованные с  Заказчиком  сроки ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком  или привлеченными им лицами.  В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков для устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости  некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.    

15.12. Подрядчик возмещает Заказчику убытки (включая уплаченные им штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ об административной ответственности), причиненные ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований переданной Подрядчику  в установленном Договором порядке Проектной документации в части природоохранного, водного или лесного законодательства.
15.13.Подрядчик несет ответственность за невыполнение пунктов «Положения по   обеспечению соблюдения на территории объектов ОАО «ЯТЭК» подрядными (субподрядными) организациями трудовой дисциплины, внутри объектового и пропускного режима, а также законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (Приложение № 6), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае установления факта нарушения Положения, Подрядчик выплачивают Заказчику штраф в сумме 10 000 руб. за каждый случай нарушения. Основанием для взыскания штрафа является Акт «О нарушении трудовой дисциплины, внутри объектового и пропускного режима, а также законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядными, субподрядными организациями на территории ОАО «ЯТЭК», на основании которого бухгалтерия Подрядчика выставляет счет-фактуру.
15.14. Штрафные санкции считаются начисленными: в случае внесудебного урегулирования вопроса -  с момента  поступления  штрафных санкций на расчетный счет Стороны, имеющей право на их получение; в случае урегулирования вопроса в судебном порядке - с даты вступления решения суда об их взыскании в законную силу.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Вся устная или письменная информация, включая любые данные в отношении производственной деятельности Заказчика, предоставленные Заказчиком Подрядчику  или полученные Подрядчиком в процессе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией Заказчика. Подрядчик обязуется не сообщать такую информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

16.2. Стороны также соглашаются с тем, что содержание Договора является конфиденциальной информацией, при этом стороны обязуются не сообщать такую информацию третьим лицам  без предварительного письменного согласия другой стороны.

16.3. При соблюдении положений п.16.1. и п.16.2. обязательства конфиденциальности 
не распространяются на (1) общедоступную информацию (за исключением той, которая стала общедоступной в результате нарушения данного обязательства какой-либо из сторон) или (2) информацию, которую необходимо опубликовать или предоставить согласно требованиям Действующего Законодательства, при условии, однако, что предоставляющая информацию сторона заранее уведомит другую сторону о таких требованиях и о характере информации, которую предлагается опубликовать или предоставить в соответствии с таким требованием.

17. Изменения и дополнения

17.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при согласии обеих Сторон, которые  оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения  к настоящему Договору.

18. РАСТОРЖЕНИЕ Договора
18.1. Сторона, имеющая право на одностороннее расторжение настоящего Договора и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления заказной почтой об этом другой Стороны не менее чем за 30 календарных  дней до даты расторжения Договора.

18.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 (двадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;


- нарушения Подрядчиком  какого-либо срока выполнения  работ; 

- если нарушения Подрядчиком условий Договора, ведут или могут привести к  снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ  свыше 30 (тридцати) календарных дней;

- выхода (исключения) из членов саморегулируемой организации по видам деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

18.3.Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика,

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 14 Договора; 

18.4.При необходимости консервации строительства Объекта по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику  выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы.

19. Разрешение споров

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

19.2. В случае, если указанные в п.19.1 споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) (договорная подсудность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20. Прочие предписания
20.1. Подрядчик  обязан принять соответствующие меры предосторожности при обнаружении полезных ископаемых, окаменелостей, монет, старинной утвари (предметов), исторических и археологических ценностей, открытых при выполнении работ на строительной площадке и обеспечить их сохранность вплоть до передачи Заказчику. В этих случаях он обязан немедленно письменно известить Заказчика о таких находках и выполнить все его указания относительно выемки этих предметов и вещей.

20.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

20.3. Договором, по соглашению сторон, может быть предусмотрено страхование соответствующих рисков Подрядчиком, на котором лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам. В этом случае составляется дополнительное соглашение к Договору (Приложение №5 к настоящему договору.)  

20.4. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и имеют такую же юридическую силу, как и все остальные статьи Договора.

21. Вступление Договора в силу
21.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

21.2. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную силу: один  для Заказчика и два для Подрядчика. Каждый лист Договора и приложения подписывается Сторонами и скрепляется печатью Сторон.
22. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ


22.1. Приложение №1–Локальный сметный расчет  (локальная смета).
22.2. Приложение№2 – График производства работ.


22.3. Приложение №3 – Разделительная ведомость.


22.4. Приложение №4 – Форма разрешения на выполнение работ.


22.5. Приложение №5 – Страхование объекта строительства.

22.6.Приложение №6 –Положение по обеспечению соблюдения на территории объектов ОАО «ЯТЭК» трудовой дисциплины, внутри объектового и пропускного режима, а также законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
23. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ГЕПОДРЯДЧИК: 

	ОАО «ЯТЭК»


Адрес юридический: 678214, Россия, 
Республика Саха (Я), Вилюйский улус, 

пос. Кысыл – Сыр, ул. Ленина, д. 4

Адрес почтовый: 677015, РС(Я), 

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76
тел: (4112) 401-401
факс: (4112) 401-592 

ИНН 1435032049/КПП 144950001
Банковские реквизиты:

р/с 40702810600060000482




к/с 30101810500000000729

БИК 049805729 ОГРН 1021401062187

Банк: Филиал Якутский ОАО «Собинбанк» 
г. Якутск

Генеральный  директор

_______________________З.К. Юсупов
М.П.
	________________________
Адрес юридический: 

Адрес почтовый

тел./факс 
ИНН /КПП 
Банковские реквизиты: 

р/с 
к/с 
БИК 
ОГРН 
Банк: 

______________________ 

М.П.




____________________Заказчик
                                                     ____________________
 Подрядчик

