Заказчик: ОАО «ЯТЭК»
Подрядчик: ______________
 .
             ДОГОВОР № _______
строительного подряда  на  строительно-монтажные работы 

______________________________________________________.
г. Якутск 
СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                                         Стр.

3РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА


3Статья  1. Термины и определения


6Статья  2. Предмет Договора


Статья  3. Стоимость работ по договору.
7

 HYPERLINK \l "_Toc247946032" 

7Статья  4. Порядок и условия платежей


Статья  5. Сроки и порядок выполнения Работ
8
8РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


8Статья  6. Принятие Подрядчиком условий Договора


8Статья  7. Обязательства Подрядчика


12Статья  8. Обязательства Заказчика


12РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА


12Статья   9. Поставка Материалов и Оборудования


13Статья 10. Риски случайной гибели или повреждения Объекта


13Статья 11. Строительная техника и расходные материалы


РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ………………………………………………………...14
Статья 12. Рабочая документация……………………………………………………………………..14 

14Статья 13.  Проект производства работ


14РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ


14Статья 14.  Режим работы


14Статья 15. Привлечение Субподрядчиков


14Статья 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски


15Статья 17. Учетная документация.


15Статья 18. Скрытые работы


16Статья 19. Контроль качества выполнения Работ


17Статья 20. Предотвращение повреждений и ущерба


17Статья 21.  Сдача-приемка


18Статья 22. Охрана и содержание Объекта


18РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ


18Статья 23. Внесение изменений в Рабочую документацию


Статья 24.Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика            19                                                                              
19РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА


19Статья 25. Гарантийный период


20Статья 26. Ответственность Сторон и санкции


20Статья 27. Условия конфиденциальности


22Статья 28. Форс-мажорные обстоятельства


22Статья 29.  Урегулирование споров. Арбитраж


23Статья 30. Расторжение Договора


23Статья 31. Особые условия


23Статья 32. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора


23Статья 33. Приложения к Договору:


Статья 34. Реквизиты Сторон
25

 
Место заключения: г. Якутск 

Дата  подписания:  «___» _________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в  лице генерального  директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________,  действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор Строительного подряда (далее -  Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья  1. Термины и определения
В Договоре  используются следующие термины:

1.1.«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (унифицированная форма №КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (унифицированная форма №КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами. 

1.2.«Акт приемки законченного строительством Объекта» (Типовая межотраслевая форма №КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71 А) –  документ  приемки  законченного строительством  объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов) при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда.
1.3.«Акт приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией» (Типовая межотраслевая форма №КС-14, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71 А) – подписанный членами Приемочной комиссии документ по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления его в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности, включая государственную (федеральную).
1.4.«Временные здания и сооружения» - все специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки;
1.5.«Гарантийный срок» - период времени, на который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных в ходе эксплуатации объекта Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок составляет 2 года от даты утверждения Акта приема-передачи Объекта Заказчику;
1.6.«Дата ввода Объекта в эксплуатацию» - дата утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
1.7.«Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами;
1.8.«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.9.«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в  Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

1.10.«Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком.

1.11.«Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

1.12.«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
1.13.«Стоимость работ по договору» - денежная сумма, оговоренная в ст.3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.

1.14.«Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта.

1.15.«Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми Актами единого государственного органа управления.

1.16.«Объект» - здания, строения, сооружения, оборудование, помещения, территория, открытая площадка и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора. 
1.17.«Общий журнал работ» - согласно требованиям РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» – первичный документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия  производства работ  строительно-монтажных работ, который ведется производителем работ на строительстве (реконструкции, расширении) отдельных или группы одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.

1.18.«Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями.

1.19.«Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или  физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

1.20.«Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

1.21.«Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.22.«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с СНиП 3.01.04-87 для принятия Объекта в эксплуатацию.

1.23.«Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к  Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.24.«Работы» - весь комплекс работ по строительству (реконструкции) Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с  Договором и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, поставку Материалов поставки Подрядчика, проведение испытаний и сдачу Объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного периода.

1.25.«Рабочая документация» - рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком «К производству Работ».

1.26. «Разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта  капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие  построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
1.27.«Регламенты Заказчика» - нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении технического надзора, организации и производства проектирования, реконструкции и строительства объектов Заказчика.
1.28.«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.29.«Справка о стоимости выполненных  работ» (КС-3) – (унифицированная форма №КС-3 утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) применяется для расчетов с Заказчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной цены. 

1.30.«Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
1.31.«Строительная площадка» - земельный участок (здание, строение, сооружение, иные объекты), переданный Подрядчику на период выполнения Работ на основании Акта передачи строительной площадки до сдачи Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения Работ в рамках  Договора.

1.32.«Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.33.«Субподрядчик»- любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по  Договору.

1.34.«Технический надзор» - юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для надзора за качеством строительства, объемами выполняемых Работ и имеющее специальное разрешение (лицензию)  на осуществление данного вида деятельности.
1.35.«Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния.
1.36.«Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно. 

1.37. «Акт о недоделках и замечаниях» - документ по форме,  указанной в Приложении №10, подписываемый Сторонами как дополнение к Акту приемки законченного строительством  объекта  и определяющий  выявленные в процессе приемки Объекта дефекты и недоделки, подлежащие исправлению Подрядчиком до даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта.

1.38. «Акт сдачи-приемки работ по  устранению дефектов и неисправностей» - документ по форме, указанной в Приложении №13, подписываемый Сторонами после устранения Подрядчиком недоделок и замечаний, изложенных в «Акте о недоделках и замечаниях».

1.39. «Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта» - документ по форме, указанной в Приложении №15, и определяющий выявленные в период Гарантийной эксплуатации Объекта дефекты/неисправности, недоделки, замечания, подлежащие исправлению Подрядчиком за свой счет (Далее – Акт о выявленных дефектах).

1.40. «Акт приемки Объекта» - документ по форме, указанной в Приложении №___, подписываемый Сторонами в момент приема-передачи Объекта Заказчику после полного завершения  работ по договору. 
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

 Статья  2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора  обязуется своими  силами  и/или с привлечением Субподрядных организаций, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с утверждённой Проектной документацией, выданной Заказчиком

 выполнить капитальный ремонт системы газораспределения, газопотребления и электроснабжения производственной площадки УДиПГи ГК №3 Мастахского ГКМ, а именно  

· выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта;
· поставку Материалов (за исключением Материалов и Оборудования поставки Заказчика);
· иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

· устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а так же в  период гарантийной эксплуатации Объекта;

· сдачу работ по Акту приемки Объекта и выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока.

 2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах стоимости работ по договору выполнит за свой риск, своими силами и средствами все Работы в объеме, определенном в пункте 2.1.  Договора.
 2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ, в том числе: 

· порядок эксплуатации Объекта в период выполнения Работ;

· порядок доступа эксплуатационных служб Заказчика на Объект, если он находится в пределах Строительной площадки;

· дополнительную ведомость поставки материалов и оборудования при корректировке ПСД;

· иные условия.

Статья  3. Стоимость работ по договору.

     3.1. Стоимость работ по настоящему договору ориентировочно составляет денежную сумму в размере ____________________ (______________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) (Приложение №1).

3.2. Стоимость работ определяется в соответствии с локальной сметой (Приложение №1-А).
3.3. Стоимость работ по договору является предварительной и  установлена в соответствии с проектными решениями, принятыми на дату заключения договора.
3.4. Стоимость работ по договору включает в себя все затраты Подрядчика по выполнению полного комплекса работ,  с учетом стоимости  материалов и оборудования (за исключением    стоимости материалов и оборудования поставки Заказчика).

3.5. На дополнительные объемы работ, не учтённые при определении Договорной Цены, необходимость в которых возникла  в период производства работ, и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему договору, оформляются дополнительные соглашения.

3.6. Превышение стоимости строительно-монтажных работ, не согласованное с Заказчиком, оплачивается  Подрядчиком  за свой счет.  

 3.7. Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Стоимость работ по договору может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового Акта.

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья  4. Порядок и условия платежей
4.1. Заказчик оплачивает за фактически выполненные работы и произведенные затраты за предыдущий месяц в течение 30-ти дней с момента подписания представленных в оригинале и подписанных Подрядчиком следующих документов: 

 -  акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

 - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),  составленных в соответствии с локальной сметой (Приложение №1-А);

 -  отчета о расходе материалов (Форма М-29);

 -  счета-фактуры;

 -  исполнительной  документации;

 - копий первичных документов (калькуляции стоимости машино-часа, путевые листы, авансовые отчёты командировочных затрат и т.д. при необходимости).
4.2. Акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и счета-фактуры предоставляются Заказчику ежемесячно  с 20  по 25 число  текущего  месяца. 

В случае представления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3-ти дней с момента представления копии.

4.3. В счет выполнения Работ по Договору Заказчик осуществляет авансовый  платеж  в размере __ (__________________)  % от полной стоимости Работ по Договору (далее – «Аванс»)  в сумме  ________________ (_________________________________) руб. ____ коп. в том числе НДС 18% 
При этом Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения предоставить  Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.

4.4. Сумма аванса оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора и получения счета на предоплату.

4.5. В части дальнейшей оплаты стороны договорились, что текущие платежи  не производятся до принятия Заказчиком у Подрядчика выполненных работ на сумму аванса,  осуществленного в соответствии с п.4.3. настоящего  Договора.

4.6. Ежемесячные платежи после полной выборки суммы аванса, произведенного согласно  п.4.3.  Договора осуществляются Заказчиком Подрядчику в течение 30 (тридцати)  календарных дней месяца, следующего за отчетным,  при условии подписания Сторонами Акта по форме № КС-2  и справки по форме № КС-3 и предоставления Подрядчиком иных документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

4.7. При осуществлении ежемесячных расчетов за выполненные Подрядчиком  работы Заказчик резервирует денежные средства в объеме 10 % от договорной цены по каждому объекту, с последующей оплатой указанного резерва после подписания  Акта приемки Объекта.
4.8. Оплата, предусмотренная п. 4.6. настоящего договора  производится за исключением оплаты за последний отчетный период. Окончательный расчет производится после подписания Акта приемки Объекта при наличии всех форм № КС-11.

4.9. При сдаче Объекта и окончательном расчете Заказчик выплачивает Подрядчику ранее не выплаченные  на промежуточных расчетах суммы в соответствии с условием п. 4.7. настоящего Договора 

4.10. В случае расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик  в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае если Подрядчик  в течение 5 (пяти)  календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.

4.11. При несоблюдении Подрядчиком  правил заполнения формы № КС-2, КС-3 и КС-14, счетов-фактур, при задержке предоставления документации, указанной в п.4.1., оформленной согласно установленных действующим законодательством Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные п. п. 4.5. и 4.6. настоящего Договора до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Заказчику не подлежат.

4.12. Все денежные выплаты, предусмотренные Договором, должны осуществляться Заказчиком банковским переводом на расчётный счет Подрядчика  или по письму (финансовому поручению) Подрядчика на расчётный счёт Субподрядчика. 

Стороны вправе произвести взаимозачет однородных требований в установленном законом порядке.

Статья 5.  Сроки и  порядок выполнения Работ
       5.1. Сроки выполнения работ:
· Начало работ: ___________________
· Окончание работ: ____________________
5.2. Сроки выполнения отдельных этапов Работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение №2).

5.3. Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 Статья  6. Принятие Подрядчиком условий Договора


Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:

6.1.Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по  Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
6.2.Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен и ему понятны все условия, связанные с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.3.Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.4.Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по  Договору.

Статья  7. Обязательства Подрядчика

В рамках Договорной цены, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1 Выполняет все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ (Приложение №2), иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

7.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку Материалов  поставки Подрядчика на Объект, ответственного производителя работ,  о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении Представителей.

7.4. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в ст. 13 Договора, детальный Проект производства Работ (ППР), согласно СНиП 12-01-2004, с указанием очередности и сроков их выполнения. 
7.5. Начинает производство строительно-монтажных работ на объекте не позднее 5 календарных дней после оформления Акта передачи строительной площадки (Приложение №_____) и согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
7.6. Ежедневно до 0800 местного времени любым удобным способом (посредством телефонной связи, электронной почты, в письменной форме через нарочного и т.д.) предоставляет Заказчику краткую производственную сводку о ходе строительства. 
7.8. Приступает к выполнению дополнительных работ только после оформления и утверждения Акта на выполнение дополнительных работ (Приложение №___ )
7.9. Представляет письменному запросу Заказчика  информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения Работ, за подписью ответственного представителя Подрядчика в письменном и электронном виде, в том числе о  наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
7.11. В счет Договорной цены, своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ. 
7.12.  В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных Актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект  Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.
7.13. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. 
7.14. По завершению Работ в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки Объекта/Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вывозит со Строительной площадки все собственные оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем производственным, экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.15. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных работ на Объекте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчику указанного  уведомления возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы.  
7.16. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания по установленной СНиП форме.

7.17. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.19. В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные и установленные Материалы поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока и в сумме затрат, как следствие этой замены, установленного Заказчиком.

7.20. Обеспечивает своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства Работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский и независимый Технический надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе, все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.21. Предъявляет Службе технического надзора законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Службой технического надзора.

7.22. Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии.
7.23. В срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала работ по приемке Законченного строительством Объекта предоставляет представителю Технадзора комплект исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности оформления и комплектности в объеме утвержденного Заказчиком «Перечня исполнительной документации», либо предписания по устранению недостатков. 
7.24. Предоставляет Заказчику Исполнительную документацию, исполнительную съемку в количестве 2 (Двух) экземпляров, один оригинал и одну копию, а также в электронном виде за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы Приемочной комиссии.
7.25.  Принимает участие в работе Рабочей комиссии. 
7.26. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по  Договору до сдачи Объекта по акту приема-передачи Объекта Заказчику.
7.27. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

Соблюдает на Объекте все необходимые меры промышленной, противопожарной, радиационной безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.

Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с действующим законодательством. 
7.28. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но не ограничиваясь:

· об аварии - в течение 1 (одного) часа;

· о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти РФ в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». В течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 12 (Двенадцати) часов;

· об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами - в течение 12 (Двенадцати) часов;

· о действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по  Договору - в течение 12 (Двенадцати) часов;

· об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. - в течение 12 (Двенадцати) часов.

7.29. Принимать меры по недопущению провоза, хранения распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Подрядчика и его субподрядчиков в вахтовых общежитиях, контролируемых или используемых Заказчиком или для целей Заказчика на объекте Заказчика.
7.30. Подрядчик, его работники или представители, и субподрядчики должны соблюдать требования Положения о пропускном и внутриобъектном режиме Заказчика, не должны владеть, использовать, распространять или торговать алкогольными напитками на территории производственных объектов Заказчика и его месторождений. На протяжении маршрутов перевозки и прочих. Кроме того. Подрядчик согласен и гарантирует, что ни один из его работников, представителей или работников субподрядчика, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ, распространение которых контролируется законом, или неспособный выполнять работы по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими-либо веществами, распространение которых контролируется законом, не будет допущен к производству каких-либо работ, предусмотренных Договором.
7.31. Подрядчик признает и соглашается с тем, что Заказчик имеет право участвовать в проведении необъявленных предварительно осмотров работников, объектов (временных зданий-сооружений) Подрядчика (Субподрядчиков), а также их имущества для обнаружения наркотиков или алкоголя в вахтовых общежитиях, в которых проживают работники Подрядчика (субподрядчиков), транспортных средств и на объекте оказания услуг. Любой из работников Подрядчика (субподрядчиков), выполняющих работы, предусмотренные договором, ответственный с точки зрения обеспечения безопасности, занимающий указанные должности, и отказывающийся подвергнуться подобным выборочным проверкам или медицинскому осмотру, не допускается к выполнению для Заказчика никаких работ и услуг и лишается доступа в помещения и на объекты Заказчика без письменного согласия Заказчика.
         Констатация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического  или токсического опьянения, проноса или нахождения на объектах или в вахтовых общежитиях веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться путем проведения внешнего осмотра представителями Заказчика (службой защиты ресурсов   или охраны) или медицинским освидетельствованием с обязательным составлением акта, подписанного представителями сторон.

7.32. По каждому выявленному случаю из указанных в п.7.30 и п.7.31 Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере, предусмотренном в Положение о допуске и организации производства работ  сторонними организациями на производственных объектах  ОАО «ЯТЭК» (Приложение №___ ).

Статья  8. Обязательства Заказчика

По  Договору Заказчик:

8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора.
8.2. Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· Геодезическую разбивочную основу;

· Отвод земельных участков под строительство;

· Согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;

· Технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

8.3. Передает Подрядчику Рабочую документацию в соответствии с графиком выдачи Рабочей документации.
8.4. Обеспечивает проведение вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ на действующих Объектах, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа».
8.5. Передает по акту передачи Строительную площадку (Приложение № 15).
8.6. Осуществляет управление строительством, контроль сроков  и качества Работ, ведение соответствующего учета
8.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих авторский и технический надзор за производством Работ на Объекте.

8.8. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, формирует Приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством Объекта.

8.9. Организует проведение технического и авторского надзора.

8.10. Организует работу Приемочной комиссии.

РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Статья   9. Поставка Материалов и Оборудования 

9.1. Заказчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования поставки Заказчика давальческой основе в соответствии с Ведомостью потребности материалов, поставка Заказчика;  с Ведомостью потребности оборудования, поставка Заказчика  и несет ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования и сроки поставки. 
9.2. Прием Подрядчиком поставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии   с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 (в ред. от14.11.1974, с изм. от 22.10.1997)  и от 15.06.65 г. № П-6 (в ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997), в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу РФ.

·  В случае порчи, потери или использования материалов и оборудования,  полученных у Заказчика не по назначению, Подрядчик по согласованию с Заказчиком  обязан в течение 10 дней с момента обнаружения:
· Либо укомплектовать объект вышеуказанными материалами и оборудованием самостоятельно;

· Либо  возвратить материалы и оборудование в объеме и с качеством соответственно полученным;

· Либо возместить рыночную стоимость материалов и оборудования.
9.5. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования и согласовывать их прибытие и разгрузку.
Статья 10. Риски случайной гибели или повреждения Объекта
10.1. Подрядчик до подписания Акта приемки Объекта  несет риски случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности:

· результатов выполненных Работ;

· Материалов  (включая Материалы и Оборудование поставки Заказчика)
·  После подписания Акта приемки  Объекта Заказчику Заказчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения, а так же  принимает результат работ под свою охрану.

10.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

Статья 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

11.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

11.4. Перечень перебазируемой строительной техники и механизмов должен быть согласован с Заказчиком.
РАЗДЕЛ IV. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 12. Рабочая документация
12.1. Заказчик передает Подрядчику 2 (Два) экземпляра Рабочей документации, согласно Графику выдачи Рабочей документации 
12.2. Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Представителей авторского и технического надзора.

12.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Договора.

12.4. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.5. Подрядчик в течение 7 (семи) дней после получения проектно-сметной документации направляет замечания, в случае отсутствия замечаний в течение 1 (одного) дня совместно с Заказчиком оформляет Протокол об отсутствии со стороны подрядчика каких-либо претензий к качеству переданной проектно-сметной документации.
Статья 13.  Проект производства работ

13.1. Подрядчик, в рамках Договорной цены, в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП 12-01-2004 и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), который передает Заказчику.
13.2.При необходимости Подрядчик, предварительно согласовав с Заказчиком, разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы государственной власти РФ Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Статья 14.  Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно (за исключением случаев внесения изменений в режим работы со стороны Заказчика по причине необходимости ускорения выполнения работ),  но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих Объектах:

· требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности  (приложение № 13);

· положение о допуске и организации производства работ сторонними организациями на производственных объектах  ОАО «ЯТЭК»  (приложение № 14); 
· безусловного исполнения Графика выполнения Работ (Приложение №2).

Статья 15. Привлечение Субподрядчиков 
15.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список субподрядчиков (Приложение №3) с указанием выполняемых ими Работ.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков  и/или Поставщиков и Производителей МТР, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков и/или Поставщиков и Производителей МТР.
15.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

15.3. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков всех  разрешений и лицензий, необходимых для производства работ по выполнению настоящего Договора.
Статья 16. Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски.
16.1. С момента начала  Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» в соответствии с  РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» – первичный документ, отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия  производства работ  строительно-монтажных работ, который ведется производителем работ на строительстве (реконструкции, расширении) отдельных или группы одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.

16.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится Технадзором Заказчика по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

16.3. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ.

16.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

16.5. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

Статья 17. Учетная документация.

17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.
17.2. Первичная учетная документация включает в себя:

-Общий журнал работ по форме КС-6а;
-Акт о  приемке  выполненных работ по форме КС-2, подписанный представителем службы технического надзора;

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-счет-фактуру на выполненные Работы;
17.3. Одновременно с первичной учетной документацией Подрядчик предоставляет Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", а также в соответствии со строительными нормами и правилами.

 17.4. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках  ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию, в соответствии с Градостроительным Кодексом  РФ.
Статья 18. Скрытые работы

18.1.Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и технологических этапов подтверждается подписанием представителем Заказчика и подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и прочность) и приемки каждого участка или системы в отдельности.
18.2.Никакая часть Работ, возложенных на Подрядчика, не должна быть закрыта или выведена из поля зрения без одобрения Представителя Заказчика. Подрядчик должен предваритель​но за 24 (двадцать четыре) часа уведомить Представителя Заказчика, чтобы тот имел возмож​ность проверить и измерить любую часть возложенных на Подрядчика Работ, подлежащих закрытию или выведению из поля зрения. Подрядчик должен уведомить Представителя Заказчика, как только любая часть возложенных на Подрядчика Работ готова либо будет вскоре готова для проверки. Представитель Заказчика должен без неоправданной задерж​ки, если он считает это необходимым, присутствовать при проверке этой части Работ. По итогам проверки такой части Работ, Стороны подписывают соответствующий Акт приемки скрытых работ, по форме предусмотренной СНиП.
 18.3. Акты скрытых работ, Акты гидравлических   и/или   пневматических   испытаний,   про​межуточной приемки выполненных работ и лабораторных исследований составляются Под​рядчиком в 3-х экземплярах и подписываются Уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика   и  заинтересованными службами.

18.4. Уполномоченный  Подрядчика сообщит Уполномоченному Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки работ, приемки конструкций или систем подлежащих закрытию, гидравлических испытаний и лабораторных  исследований,   не  позднее  чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала их проведения.

 18.5. Если в течение срока, указанного в п.18.4 Договора, Уполномоченные Заказчика и проектной организации не явятся   к проведению промежуточной приемки   работ,   приемки конструкций и систем подлежащих закрытию, испытаний или исследований, то  Подрядчик составляет   односторонний Акт и считает работы принятыми. Производство промежуточных испытаний не снимает ответственности Подрядчика за качество выполнен​ных Работ.
18.6. В случае, если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и Проектной до​кументации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной документации и СНиП.

 18.7. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоря​жения Подрядчику в отношении:
а)
 вывоза со Строительной площадки любых Материалов и/или Оборудования, признанных несоответствующими условиям Договора;
б) замены не соответствующих стандартам качества Материалов,  об​наруженных во время   проверки,   испытания   или в любое другое время в течение строи​тельного периода и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения Работ (Приложение №2).
18.8.  В случае,  если Подрядчик не устранит недостатки, предусмотренные   п. 18.6 Догово​ра, несмотря на письменное уведомление в  согласованные сроки, то Заказчик обеспечи​вает переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы,  в том чис​ле организационные, связанные с переделкой таких Работ, должны оплачиваться Подрядчиком, в противном случае суммы за переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ, а также сопутствующие (как следствие) расходы или затраты, будут удержаны из платежей причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора, включая суммы, удерживаемые Заказчиком в соответствии со ст. 4 Договора.
Статья 19. Контроль качества выполнения Работ

19.1. Подрядчик  обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ по документированным  процедурам, выполняемым по  Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Подрядчик проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
19.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на Объект нормативной документации.
19.3. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации.

19.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль всех поступающих Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть документированы.

19.5. Подрядчик обязан обеспечить  устранение выявленных в процессе Работы и указанных в предписаниях Технадзора, других контролирующих органов  нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

19.6. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

19.7. Подрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

19.8. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.  При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 20. Предотвращение повреждений и ущерба

20.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

20.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий.

20.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Статья 21.  Сдача-приемка

21.1. Сдача-приемка  выполненных  работ  за  отчетный  период  осуществляется  по  Журналу  учета  выполненных  работ (форма КС-6а),   Акту  о  приемке  выполненных  работ (форма КС-2),  справке  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма КС-3).
21.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Журнала учета выполненных работ, Акта  о  приемке  выполненных  работ (форма КС-2),  справки   о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат (форма КС-3),  Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ,  Акт  о  приемке  выполненных  работ (форма КС-2),  справку   о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат (форма КС-3),  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить  Исполнительную документацию  (в том числе журнал учета выполненных работ) и Акты Заказчику.
21.3. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, Регламентами Заказчика:
За 15 дней до даты приемки Объекта Подрядчик в письменной форме уведомляет За​казчика о готовности Объекта к сдаче и просит назначить Рабочую комиссию.

В результате работы Рабочей комиссии составляется и подписывается Акт приемки объекта. 

    21.5. Дата утверждения Акта приемки Объекта является Датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Статья 22. Охрана и содержание Объекта

22.1. С даты подписания  Сторонами Акта передачи строительной площадки  до утверждения  Заказчиком Акта приемки Объекта   Подрядчик за счет собственных средств несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему Оборудования и Материалов Заказчика.
22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после утверждения Акта приемки  Объекта принимает на себя Заказчик.

22.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст. 28 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 23. Внесение изменений в Рабочую документацию 

23.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика. 
23.2. Если в результате внесенных в Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Подрядчик составляет расчет стоимости Дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Стоимость работ по договору и/или срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения.

23.3. Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем выполняемых  Подрядчиком Работ будет уменьшен, Стоимость работ по договору Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

23.4. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших  в результате внесения изменений в рабочую документацию.
Статья 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования, Рабочей документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

24.2. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1.;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.1.;

· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 25. Гарантийный период

25.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также Материалов  поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.   
25.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 3 года от даты утверждения Акта приемки Объекта Заказчику. 
25.3. Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Объект не может эксплуатироваться в соответствии с  требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

25.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также Материалов поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках  Договора.
25.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной  эксплуатации Объекта, Материалов поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
25.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и двух стороннего подписания Акта о выявленных дефектах. Течение срока исковой давности  начинается с даты извещения или вручения указанного заявления о недостатках Подрядчику, либо с даты отправления Подрядчику претензий в письменной форме, способом, гарантирующим его получение.   
25.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену  конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
25.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в определенный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
25.9. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода, выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов поставки Подрядчика, либо несоответствие Материалов поставки Подрядчика нормативным документам, действующим в ОАО «ЯТЭК», полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов  или их частей на доброкачественные Материалы. 

25.10. Срок гарантии в отношении новых Материалов поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта приема выполненных Работ по замене Материалов, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

25.11. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах (недостатках) (Приложение №6), подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

25.12. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

25.13. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы  поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции.  При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет суммы платежей, подлежащих оплате  в соответствии со Статьей 4 настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета или калькуляции затрат.

25.14. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
25.15. После устранения недостатков (дефектов), отмеченных в  Акте, составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию (Приложение №11).
25.16. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.
Статья 26. Ответственность Сторон и санкции 
26.1. Ответственность Подрядчика:
26.1.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая  процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 
26.1.2. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дня сроков устранения, указанных в предписаниях Технадзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается, начиная со дня,  следующего за датой окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

26.1.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.1.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме. 

26.1.5. В случае нарушения срока предоставления  бухгалтерских документов, в том числе счета-фактуры на сумму аванса  согласно п.4.3. настоящего договора  Подрядчик уплачивает штраф в размере 5000 (пять тысяч) руб. за каждый несвоевременно предоставленный документ. 

26.1.6. В случае нарушения сроков предоставления комплекта исполнительной документации согласно пунктам 7.24. и 7.25. настоящего договора Подрядчик уплачивает единовременный  штраф в размере 0,01% от договорной стоимости  за каждое нарушение. 

  26.1.7. В случае нарушения срока предоставления Заказчику ППР в соответствии со ст.  7.4. настоящего договора  Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01 % от договорной стоимости за каждый день просрочки  предоставления детального разработанного ППР согласно СНиП 12-01-2004.

26.1.8. В случае повреждения во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений,  Подрядчик  помимо возмещения расходов по проведению  ремонтных и восстановительных работ в порядке, предусмотренном п.20.2. настоящего договора,   возмещает  Заказчику  упущенную выгоду. 
26.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

26.3. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по  Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

26.4. Стороны договорились, что Заказчик вправе удержать неустойку и штрафы, предусмотренные   пунктами  26.1.1., 26.1.2., 26.1.3., 26.1.6., 26.1.7., 26.1.8., 26.6., а также приложениями №12, 13 настоящего договора, из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы (в том числе из суммы окончательного расчета). 

26.5.  Подрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Заказчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

26.6. В случае нарушения Подрядчиком (или привлеченным им субподрядчиком) при выполнении работ природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательских требований, а также нормативных актов Заказчика в области промышленной. Экологической, пожарной безопасности и охраны труда, Подрядчик обязуется возместить причиненные Заказчику убытки (в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика государственными органами), а также уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.

При этом Заказчик представляет Подрядчику претензию на сумму  штрафных санкций за нарушение договорных обязательств.

Факт нарушения норм и правил промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда должны быть подтверждены одним из следующих документов:

· актом постоянно  действующей комиссии структурного подразделения Заказчика;

· актом-предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего производственный   контроль;

· актом расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителя Подрядчика; 

· соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

Отказ Подрядчика от участия в расследовании инцидента не является основанием для не применения в отношении него штрафных санкций.

Статья 27. Условия конфиденциальности

27.1. Условия  Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 27.4 настоящего Договора.
27.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения  Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации  Договора.

27.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. 

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав. 

27.4. Не считается разглашением условий  Договора сообщение части его условий организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам государственного строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 28. Форс-мажорные обстоятельства

28.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

28.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти.

28.3.Срок действия  Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

28.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.

Статья 29.  Урегулирование споров. Арбитраж

29.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. Доарбитражный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме. Ответ на претензию дается в письменной форме в десятидневный срок   со дня получения  претензии.

29.3.Все споры  и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего договора и не нашедшие разрешения в ходе переговоров рассматриваются  в Арбитражном суде  Республики Саха (Якутия). 
Статья 30. Расторжение Договора

30.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
30.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

30.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст.451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. 
Статья 31. Особые условия

31.1.
Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

31.2.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

31.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к  Договору, теряют силу.

31.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

31.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

31.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне. 

Статья  32. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения обязательств сторон по данному Договору. 
Статья 33. Приложения к Договору:
Приложение № 1.   Сводная ведомость согласования договорной цены;

Приложение № 1А. Локальная смета;             

Приложение № 2.   График выполнения Работ;

Приложение № 3.   Список Субподрядчиков (Применяемая форма);

Приложение №4.   Отчет о состоянии строительства объектов (Применяемая форма);

Приложение №5.  Акт о недоделках и замечаниях  (Применяемая форма);

Приложение № 6.  Акт о выявленных дефектах;

Приложение № 7. Акт на выполнение дополнительных работ;

Приложение № 8. Акт сдачи-приемки работ по устранению дефектов и неисправностей

                                  (Применяемая форма);

Приложение №9.  Акт приёмки объекта Заказчиком (Применяемая форма);

Приложение № 10.  Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации

                                   объекта (Применяемая форма);

Приложение № 11. Акт   сдачи-приемки объекта в гарантийную   эксплуатацию   после

                                  устранения дефектов и неисправностей (Применяемая форма).      Приложение №12. Требования заказчика в области охраны труда, промышленной и 

                                            экологической  безопасности.

Приложение №13. Положение о допуске и организации производства работ 



                    сторонними организациями на производственных объектах




        ОАО «ЯТЭК»

Приложение №14. Разделительная ведомость
Приложение №15. Акт передачи стройплощадки 

Статья 34. Реквизиты и подписи Сторон
	ОАО «ЯТЭК»


Адрес юридический: 678214, Россия, 

Республика Саха (Я), Вилюйский улус, 

пос. Кысыл – Сыр, ул. Ленина, д. 4

Адрес почтовый: 677015, РС(Я), 

г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76

тел: (4112) 401-401

факс: (4112) 401-592 

ИНН 1435032049/КПП 144950001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810600060000482




к/с 30101810500000000729

БИК 049805729 ОГРН 1021401062187

Банк: Филиал Якутский ОАО «Собинбанк» 

г. Якутск

Генеральный  директор

_______________________З.К. Юсупов

М.П.
	_____________»

Адрес юридический: 
Адрес почтовый: 
тел/факс:  

Банковские реквизиты:

ИНН _________ КПП ___________
р/с _____________________
к/с _____________________
БИК _________
Банк:  __________________ 

Руководитель
_____________________ 

М.П. 
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